

Erweiterung, Umbau und Generalsanierung des Gymnasiums Parsberg

Vergabe der:

- a) Fachraumausstattung
- b) Putzarbeiten
- c) Tischlerarbeiten Innentüren
- d) Metallbauarbeiten Innentüren
- e) Heizungsarbeiten
- f) Sanitärarbeiten
- g) Lüftungsarbeiten
- h) Elektroarbeiten
- i) Brandmeldeanlage

TOP A 5b

Putzarbeiten
BA 1

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Kreiseigener Hochbau – Gebäudeverwaltung



LANDKREIS
NEUMARKT

Vergabevorschlag

Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Gymnasium Parsberg / 2017 - 2369

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung):

FIRMA	ANSCHRIFT	geprüfte Angebotssumme brutto	inkl. Nachlass	Rang	%	Skonto
1) SAH Bau und Verputz GmbH	Neustadter Str. 9 DE-96450 Coburg	119.309,34	0,0	1	100,0	0,0
2) Fa. XXX		121.311,69	5,0	2	101,7	0,0
3) Fa. XXX		124.710,81	0,0	3	104,5	0,0
4) Fa. XXX		130.841,39	0,0	4	109,7	0,0
5) Fa. XXX		165.646,22	0,0	5	138,8	0,0
6) Fa. XXX		175.342,93	0,0	6	147,0	0,0
7) Fa. XXX		180.949,02	0,0	7	151,7	0,0
8) Fa. XXX		186.913,12	0,0	8	156,7	0,0
9) Fa. XXX		224.288,51	5,0	9	188,0	0,0
10) Fa. XXX		242.101,45	0,0	10	202,9	0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

10) Fa. XXX		242.101,45	0,0	10	202,9	0,0
-------------	--	------------	-----	----	-------	-----

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.



LANDKREIS
NEUMARKT

TOP A 5b

Putzarbeiten

BA 1

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom **14.12.2020**

135.660,00 € brutto (BA 1)

Minderung zur Kostenberechnung:

16.350,66 € brutto (- 12,0 %)

Die ersten 4 Firmen haben sehr wirtschaftliche Angebote abgegeben.
Die Kostenberechnung aus 2020 spiegelt ein Preisniveau wieder, welches zum Zeitpunkt der

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom **14.12.2020**

135.660,00 € brutto (BA 1)

Minderung zur Kostenberechnung:

16.350,66 € brutto (- 12,0 %)

Die ersten 4 Firmen haben sehr wirtschaftliche Angebote abgegeben.
Die Kostenberechnung aus 2020 spiegelt ein Preisniveau wieder, welches zum Zeitpunkt der
Kostenberechnung aufgrund der Baupreientwicklung der letzten Jahre gerechtfertigt war.

Hr. Mederer

über Abteilung 10 / Hr. Ried

1.05.2021

Herrn
Landrat Gailler

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts-
und Umweltausschusses am 20.05.2021

20.05.2021