

TOP A 2

Kreiseigener Hochbau - Gebäudeverwaltung



Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpädagogisches Förderzentrum und Ostendorfer
Gymnasium in Neumarkt i.d.OPf.

Vergabestand nach Paket 3 - Sitzung WLU am 05.06.2019

Provisorien Mensa	40.441,59 €	38.923,57 €	96,2%	-1.518,02 €
Vergabestand nach Paket 1	5.301.998,02 €	5.914.381,32 €	111,6%	612.383,30 €
Vergabestand nach Paket 2	5.382.336,28 €	5.226.872,16 €	97,1%	-155.464,12 €

Vergabe Paket 3		Submission 26.04.2019 / 02.05.2019 / 21.05.2019		
Gewerk	KoBer	Submission		Differenz
		Werder, Leutersdorf		
2723 - 010 Klempnerarbeiten	378.305,76 €	429.407,07 €	113,5%	51.101,31 €
Nachlass 0 %				
		Engelbauer, Neumarkt		
2723 - 025 Abdichtungsarbeiten	249.396,64 €	373.046,38 €	149,6%	123.649,74 €
Nachlass 0 %				
		Korsche, Weiden		
2723 - 010 Metallbau- und Verglasungsarbeiten	1.540.500,22 €	1.164.008,85 €	75,6%	-376.491,37 €
Nachlass 0 %				

Differenz Paket 3 zur KoBe	2.168.202,62 €	1.966.462,30 €	90,7%	-201.740,32 €
----------------------------	----------------	----------------	-------	---------------

Vergabestand nach Paket 3	12.892.978,51 €	13.146.639,35 €	102,0%	253.660,84 €
---------------------------	-----------------	-----------------	--------	--------------

Vergabestand nach Pakekt 3 zur Gesamtbauleistung	65%
--	-----

aufgestellt:
Neumarkt, den 05.06.2019 - zm
ARGE Theo Nutz / I.M.I / Ewald + Grau