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Beschlussfassung uiber den Abschluss einer
Nachtragsvereinbarung mit der Stadt Velburg
uber den Bau eines Radweges entlang der
KreisstralRe NM 43 ,,Am Sperlasberg”
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l. Beschlussvorlage NEUMARKT

Die Stadt Velburg und der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. kommen
uberein, zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse und Sicherheit der
Radfahrer entlang der Kreisstralle NM 43 ,Am Sperlasberg” einen
strallenbegleitenden Radweg zu errichten.

Trager der Mal3lnahme ist die Stadt Velburg. Er ist somit auch fur die
Finanzierung des Bauvorhabens zustandig. Das Ing. Buro IWG GmbH,
92355 Velburg, wurde mit der Planung beauftragt und Gbernimmt die
ortliche Bauleitung fur die MalRhahme.

Da der fur die urspringliche Planung vorgesehene Grunderwerb nicht
durchgefuhrt werden konnte, wurde von der Stadt Velburg eine
geanderte Planung vorgelegt. Der Radweg wird naher an die
Kreisstralde herangeruckt. Es ist dadurch eine ca. 25 m lange
Winkelstutzmauer und eine Verrohrung des Strallengrabens auf ca. 50
m notwendig. Von Seiten der Regierung der Oberpfalz bestehen keine
Einwande gegen die Plananderungen.
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Die voraussichtlichen Kosten der Maldnahme erhohen sich aufgrund
der geschilderten Anderungen von 270.000,00 € auf 365.000,00 €.

Der Landkreis beteiligt sich an den kunftigen Unterhaltskosten fur den
Radweg mit einem einmaligen Betrag in HOhe von 50 v.H. der nach
Abzug der staatlichen Zuwendung verbleibenden ungedeckten und
zuwendungsfahigen Kosten. Dieser errechnet sich auf der Grundlage
der baufachlichen Stellungnahme der Regierung der Oberpfalz vom
14.01.2019 und gemal Beschlussfassung des Kreisausschusses vom
14.03.2013 Uber die grundsatzliche Regelung der Forderpraxis fur
finanzielle Vorausleistungen fur den kunftigen Unterhalt von Radwegen
wie folgt:
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a) Gesamtkosten der Maldnahme:
365.000,00 €
b) davon sind zuwendungsfahig nach der Landkreisregelung:
353.100,00 €

c) voraussichtliche Zuwendung des Freistaates Bayern nach
Art. 13 c FAG:
170.000,00 €

d) verbleibende ungedeckte zuwendungsfahige Kosten:
183.100,00 €

e) vorlaufige finanzielle Vorausleistung des Landkreises
Neumarkt i.d.OPf.
91.550,00 €

f) davon bereits am 04.10.2018 beschlossen
66.500,00 €

g) Mehrkosten Zuwendung Landkreis Neumarkt i.d.OPH.
25.050,00 €
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