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Beschlussfassung uber die Mehrkosten
der Oberbauverstarkung zwischen
Kemnathen und Hamberg
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Der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. beabsichtigt, den Bauentwurf zur o. g.
MalRnhahme zu andern, welchem bereits von der Regierung der
Oberpfalz zugestimmt wurde.

Im Bereich des gesamten Bauabschnittes wurden beim Ausbau der
Oberbodenschichten aus dem Bankettbereich erhebliche Schaden an
den Asphaltrandern festgestellt.

Das asphaltschotterartige Material weist keine ausreichende Festigkeit
im Randbereich auf. Eine Oberbauverstarkung ist in diesem Bereich
nicht sinnvoll. Die Schadigungen reichen bis ca. 30 cm in die
Fahrbahn, was eine Verengung der Fahrbahn von jetzt 6,50 m auf rd.
6,00 m zur Folge hatte.

Aufgrund der enormen Schaden, welche sich bisher in Quer- und
Langsrissen zeigten, kommen nun erhebliche Schaden im
Randbereich der Fahrbahn hinzu. In Anbetracht einer wirtschaftlichen
Bauweise und einer langfristigen Nutzung der uberarbeiteten Fahrbahn
wird das bisherige Planungskonzept fur den Stral3enoberbau geandert.
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Die noch verbliebene Asphalttragschicht wird durch tiefes Frasen mit
dem vorhandenen Frostschutzmaterial vermengt, damit eine
frostsichere, ungebundene Tragschicht hergestellt werden kann.

Zusatzlich wird die Tragschicht mit ca. 10 cm neuem Frostschutz-

material verstarkt. Die Dicke des gesamten Oberbaus betragt dann 80
cm.

In Anlehnung an die RSTO 12 wird die Dicke der Asphalttragschicht auf
17 cm erhoht.

Die Mehrkosten der Mallnahme belaufen sich nach Gegenrechnung
von nicht erforderlichen Leistungspositionen auf 177.424,24 €.
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