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Erweiterung, Umbau und
Generalsanierung des Gymnasiums
Parsberg

* Vergabe der
a) MetallfassadeBA1-3
b) RaffstoreanlageBA1-3
c) Metallbaufassade Pfosten-Riegel BA1 -3
d) Diusenstrahlarbeiten BA 1
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2. Bauabschnitt
IAbbruch / Neubaul

1.0bergeschoss
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Kreiseigener Hochbau — Gebaudeverwaltung

Vergabevorschlag

Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Gymnasium Parsberg / 2017 - 2369
v, ;

LANDKREIS
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1) Ergebnis der Angebotspriifung
" Eignungsfeststellung: Die Eignung der Bieter wurde im Rahmen der Angebotspriifung festgestellt.

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prifung):

gepriite inkl

FIRMA ANSCHRIET Ange:ontlstts:mme Na chla;ss Rang| % |Skonto

1) Glther Sanitar GmbH g;’ggg‘:‘e‘zﬁ{“‘f’vgg?n 1.162.549,22 € 0,0 1 | 1000 00
2) Firma 02 1.186.525,32 € 0,0 2 1021 0,0
3) Firma 03 1.440.208,52 0,0 3 123,1 0,0
4) Firma 04 1.491.996,80 0,0 4 1283 | 0,0
5) Firma 05 1.502.584,48 0,0 5 1292 | 0,0
6) Firma 06 1.567.397,68 0,0 6 1348 | 00
7) Firma 07 1.820.985,24 0,0 7 156,6 | 0,0
8) Firma 08 1.872.777,02 0,0 8 161,1 0,0
Die auf Rang 1 gefiihrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

|

Die auf Rang 1 gefilhrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

2) Kostendeckung:
laut Kostenberechnung vom 21.10.2019 877.432,22 € brutto (BA 1-3)

Mehrung zur Kostenberechnung: 285.117,00 € brutto (+32 %)
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Fur die ausgeschriebene GréRe der Fassade gibt es nicht viele ausreichend leistungsfahige Firmen : _' 4 LAN DKREIS
auf dem Markt. Diese Firmen sind nach wie vor gut ausgelastet, was sich bei der Preisgestaltung der 1

Angebote wiederspiegelt. 3 NEUM ARKT
Mehrung zur Kostenberechnung ca. 285.000 € brutto

mégliche Einsparungen:
Konstruktive Vereinfachung der Fenstereinfassungen ca. - 72.000 € brutto

Verbleibende Mehrung zur Kostenberechnung ca. 210.000 € brutto (24%)
P 4 |
2) Kostendeckung:
laut Kostenberechnung vom 21.10.2019 877.432,22 € brutto (BA 1-3)
Mehrung zur Kostenberechnung: 285.117,00 € brutto (+32 %)

Fur die ausgeschriebene GréRe der Fassade gibt es nicht viele ausreichend leistungsfahige Firmen
auf dem Markt. Diese Firmen sind nach wie vor gut ausgelastet, was sich bei der Preisgestaltung der
Angebote wiederspiegelt.

Mehrung zur Kostenberechnung ca. 285.000 € brutto
maogliche Einsparungen:
Konstruktive Vereinfachung der Fenstereinfassungen ca. - 72.000 € brutto

Verbleibende Mehrung zur Kostenberechnung ca. 210.000 € brutto (24%)
LY =
Herrn

Landrat Gailler

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts-
und Umweltausschusses am 29.03.2021



