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Vergabe der Abbrucharbeiten BA 2
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TOP A4
Abbruch BA 2

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Kreiseigener Hochbau — Gebaudeverwaltung

Vergabevorschlag

Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Gymnasium Parsberg / 2017 - 2369

Vergabe von Bauleistungen

Gewerk: Abbruch BA2 /

Vergabeart: B offenes Verfahren

Vergabe-Nr. 2369-201

[0 beschrankte Ausschreibung

[] freihdndige Vergabe

1) Ergebnis der Angebotspriifung

Eignungsfeststellung:

Die Eignung der Bieter wurde im Rahmen der Angebotsprﬁfuhg festgestellt.

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prifung):

geprifte inkl. .
FIRMA ANSCHRIFT Angelt)::lf;s&s:mme Nicriaae Rang % |Skonto
Neuhof 4
2) Plannerer GmbH 95704 Pullenreuth 969.520,06 € 0,0 1 100,0 O.Q
3) Fa. XXX 2.040.789,06 € 0,0 2 210,5 | 0,0
1) Fa. XXX 3.617.830,62 € 0,0 3 3732 | 00

'Die auf Rang 1 gefiihrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

auf einem aktuell sef\r hohen Niveau). .

Die Kostenmehrung ist auf mehrere Faktoren zurtickzufihren:

Nach den AbbruchmaBnahmen BA 1 sind die Erkenntnisse in die Ausschreibung BA 2 eingeflossen,

Hier waren aufzufihren:

- bestehende Stahlbetondecken mit verlorener Schalung: Hier ist die verlorene Holzschalung
extrem schwer vom Beton zu trennen (Handarbeit)
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2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 21.10.2019 589.500,00 € brutto (BA 2)
erganzt am 14.12.2020:
Mehrung zur Kostenberechnung: 380.020,06 € brutto (+64,46 %)

Es haben insgesamt 29 Bieter das Leistungsverzeichnis abgerufen, hiervon haben 3 Bieter ein
Angebot abgegeben. Der erste Bieter liegt bei aktuellen, marktiblichen Preisen (Preissituation ist
auf einem aktuell sehr hohen Niveau).

Die Kostenmehrung ist auf mehrere Faktoren zurlickzufihren:

Nach den AbbruchmaBnahmen BA 1 sind die Erkenntnisse in die Ausschreibung BA 2 eingeflossen,
Hier waren aufzufiihren:

- bestehende Stahlbetondecken mit verlorener Schalung: Hier ist die verlorene Holzschalung
extrem schwer vom Beton zu trennen (Handarbeit)

- Beiden Bauteilgrenzen ist nach den BaumaRnahmen an BA 1 ein erhdhter Aufwand wahrend
der BaumaRnahme festgestellt worden (Versprung der Bautgilfugen und damit erhdhter
Aufwand bei Schneide- und Sicherungsarbeiten

- Die bestehende Dachkonstruktion weicht von der Bestandsuntersuchung und von den
Bestandsunterlagen (ehemaliges Leistungsverzeichnis) ab. Diese konstruktive Situation war
aber erst nach Abbruch BA 1 einsichtig.

- Im Innenhof wurde bei den Berdumungsarbeiten zu BA 1 ein massives altes Kranfundament
aus der damaligen Bauzeit gefunden, welches nun abgebrochen werden muss.

Weiterhin sind die Entwicklungen der Marktpreise seit Erstellung der Kostenberechnung, sowie die
aktuelle konjunkturelle Lage im Bausektor als Kostensteigernd anzufihren.

Auch die Energiepreise sind deutlich gestiegen was gerade beim Gewerk Abbruch zu
Kostensteigerungen fuhrt (maschinenintensive Arbeiten).

Ein Eipsparpotential ist aktuell nicht erkennbar.
A

Mit der Bitte um Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umwelt-
Ausschusses am 06.04.2022
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Abbruch BA 2 LANDKREIS

NEUMARKT

Beschlussvorschlag

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und
Umweltausschuss des Landkreises
Neumarkt 1.d.OPf. stimmt beim Projekt
Erweiterung, Umbau und Generalsanierung
des Gymnasium Parsberg der Vergabe der
Abbrucharbeiten BA 2 an die Firma
Plannerer GmbH, Pullenreuth, zum
Angebotspreis von 969.520,06 € zu.
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* LANDKREIS
NEUMARKT

Erweiterung, Umbau und Generalsanieurng Gymnasium Parsberg

Vergabestand nach Paket 7 mit - Sitzung WLU am 06.04.2022

[Vergabestand nach Paket 6 | 19.751.396,47 €] 20.783.592,96 €| 105,2%| 1.032.196,49 €|
Vergabe Paket 7 Submission offenes Verfahren

Gewerk KoBer Abgabe /Submission % Differenz

2369 - 201 Abbruch BA2 | 589.500,00€  969.520,06€|  164,5% 1380.020,06 €
Fa. Plannerer GmbH

|Differenz Paket 6 zur KoBe 589.500,00 € 969.520,06 € 164,5%| 380.020,06 €|
|Vergabestand nach Paket 7 | 20.340.896,47 €| 21.753.113,02 €| 106,9% | 1.412.216,55 €|
aufgestellt Architekt bharchitektengeselischaft mbH

Lego, Datum und Unterschrift 22.03.2022

Hhho

resellschaft

mbH

093047 Regensburg
Fax 599835-25
architekten.de



