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Kostensteigerungen

förderfähige Bauteile 
bzw.
Maßnahmen

Kosten basierend
auf Kostenwerten

aus dem Jahr 2016 

neue 
Kostenberechnung
Stand 13.09.2018

Kosten-
steigerung

in €

Kosten-
steigerung

in %

Gästehaus Nordtrakt 2.103.963,01 € 2.739.446,63 € 635.483,62 € 30,20%

Gästehaus Westtrakt 3.540.792,17 € 4.578.552,56 € 1.037.760,39 € 29,31%

Abt-Maurus-Haus 2.474.275,95 € 2.991.486,21 € 517.210,26 € 20,90%
Hangsicherung/Abbruch 
Turnhalle 861.783,09 € 1.506.753,74 € 644.970,65 € 74,84%
Technikgeschoss 
Westhang 4.941.969,71 € 5.654.339,72 € 712.370,01 € 14,41%

13.922.783,93 € 17.470.578,86 € 3.547.794,93 €

Berechnungsgrundlage
für bisherige Zuschuss-
gewährung

Berechnungsgrundlage
für weitere Zuschuss-
gewährung
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Begründungen zu den Kostensteigerungen

• Kostensteigerung Gästehaus Nordtrakt: 0,64 Mio. € / 30,20 %
Preiserhöhungen Bauwirtschaft, Komplexität Bauvorhaben (ökol. /
nachhaltige Ansprüche, Sicherungsbauwerk), Verschärfung
DIN-Normen / ENEV / Auflagen

• Kostensteigerung Gästehaus Westtrakt: 1,04 Mio. € / 29,31 %
siehe obige Begründung

• Kostensteigerung Abt-Maurus-Haus: 0,52 Mio. € / 20,90 %
Kostenerhöhung ca. 30 % (siehe obige Begründung), allerdings
konnten in der neuen Planung Einsparungen von ca. 170.000 €
erzielt und damit ein Teil der Kostensteigerung aufgefangen
werden.
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• Hangsicherung / Abbruch Turnhalle: 0,64 Mio. € / 74,84 %
100.000 € Mehraufwendungen in der Analytik

(Geol. Bohrungen / Messungen, …)
230.000 € zusätzliche Sicherungsmaßnahmen /

Verbauten (Bohrpfahlwände, …)
60.000 € Drainagen

260.000 € ca. 30 % Kostensteigerung siehe obige Begründung

• Technikgeschoss Westhang: 0,71 Mio. € / 14,41 %
Kostenerhöhung ca. 20 % (siehe obige Begründung), allerdings
konnten in der neuen Planung Einsparungen von ca. 260.000 €
erzielt und damit ein Teil der Kostensteigerung aufgefangen
werden.

Begründungen zu den Kostensteigerungen
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