Zimmererarbeiten

TOP A 4b

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.

Kreiseigener Hochbau — Gebaudeverwaltung

Vergabevorschlag

Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpidagogisches
Forderzentrum und Ostendorfer Gymnasium -

el (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Priifunqg):

Preisspi
geprifte inkl.

1) Bogner Holzbau GmbH 92358 Seubersdorf 135.790,90€| 0,0 1 100 0,0
2) Holzbau Végeler 92364 Deining 141.401,75 € 0,0 2 104 0,0
3) Dieter Kohl GmbH & Co.KG | 92265 Edelsfeld 143.124 28 € 0,0 3 105 0,0
4) O.LUX GmbH & Co. KG 91154 Roth 146.989,62 € 0,0 4 108 0,0
o) Hecker Holzsystembau | 65334 Berching 153.06375€| 0,0 5 | 113 | 00
6) Zimmerei-Holzbau Schiller | 84259 Kirchberg im

GmbH & Co. KG Wald 154.680,13 € 0,0 6 114 0,0
7) Pampelbau GmbH 08056 Zwickau 162.086,66 € 0,0 7 120 0,0
e e GTH & 07570 Harth-Palinitz 172.331,64€| 00 8 | 127 | 00
9) Albert Holzner GmbH 92224 Amberg 187.625,16 € 0,0 9 138 0,0
10) Holzbau Moser KG 09634 Hirschfeld 201.932,34 € 0,0 10 149 0,0
11) Zimmerei Langheinrich

GmbH & Co. KG 07987 Mohlsdorf 203.261,79 € 0,0 1 150 0,0
12) Zimmerei Hofer GmbH 07546 Gera 210.860,21 € 0,0 12 165 0,0
13) Holzbau B&ll GmbH 92342 Freystadt 215.727,37 € 0,0 13 159 0,0

Die auf Rang 1 gefuhrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

[ 13) Ho zbau Boll GmbH

[92342 Freystadt

I

215.72737€| 0,0

[ 13 [ 15 [ 00 ]

Die auf Rang 1 gefilhrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.




2) Kostendeckung:

TOP A 4b

laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 87.372,18 € brutto
Mehrung zur Kostenberechnung: 48.418,72 € brutto (55,4 %)
ZI mmerera rbe Ite n Begriuindung fur Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

1. Durch die statische Detaillierung in der Leistungsphase 4 und 5 wurden folgende
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2) Kostendeckung:
laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 87.372,18 € brutto
Mehrung zur Kostenberechnung: 48.418,72 € brutto (55,4 %)

Begrundung fir Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

1. Durch die statische Detaillierung in der Leistungsphase 4 und 5 wurden folgende
Anderungen notwendig:

- Anderung der Auflagerkonstruktion des Dachstuhls SFZ am Ortgang / FuBpunkt:
Herstellung einer umlaufenden Kniestockwand in Holzstanderbauweise mit Dampfsperre
anstatt Auflagerung der Dachkonstruktion auf der Betonaufkantung der auskragenden
Balkonplatte; Mehrkosten: ca. 17.000 €

- Massenerhdhung beim Konstruktionsvollholz, Ausfiihrung der Gratsparren als
Brettschichtholz mit entsprechender statischer Giite; Mehrkosten: ca. 10.400 €

- Statisch notwendige Grat-Sparren als BSH-Binder in der Turnhalle: Mehrkosten: ca. 8.700 €

2. Durch die derzeit angespannte Marktsituation auf dem Bausektor allgemein bedingt durch
eine sehr hohe Nachfrage nach Bauleistungen und zugleich einem vorhandenem
Fachkréfte- und Personalmangel werden durchweg hohe Preise angeboten.

Die zum Zeitpunkt der Kostenberechnung (11/2017) angesetzten marktiblichen
Einheitspreise sind im Vergleich zu heute als zu niedrig angenommen anzusehen

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Behandlung in der Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts-
und Umweltausschuss am 07.02.2019



