TOP A 2

LANDKREIS
NEUMARKT

Schulbaumalinahme Sonderpadagogisches

Forderzentrum (SFZ) und Ostendorfer Gymnasium
Neumarkt i.d.OPf.;

a) Beschlussfassung Uber die Vergabe der
Metallbauarbeiten Fassadengewebe

b) Beschlussfassung uber die Vergabe der
Metallbauarbeiten Glasgelander

c) Beschlussfassung Uber die Vergabe von
Reinigungsarbeiten (Unterhalts-, Grund- und
Zwischenreinigung sowie Glasreinigung)
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TOP A2

Kreiseigener Hochbau - Gebaudeverwaltung

Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpadagogisches Forderzentrum und Ostendorfer Gymnasium in
Neumarkt i.d.OPf.

LANDHWREIS
HELIMARKT

Vergabestand nach Paket 8 - Sitzung WLU am 01.10.2020

Provisorien Mensa 40441 59 € 3892357 € 06,2% -1.518,02 €
Vergabestand nach Paket 1 530199802 € 591438132€| 1116%| 61238330£
Vergabestand nach Paket 2 538233628 € 22687218 € 97 1%| -155.46412€
Vergabestand nach Paket 3 216820262 € 1.966.462 30 € 90,7%| -201.740,32 €
Vergabestand nach Paket 4 53295043 € 49252558 € 92 4% -40.424,85 €
Vergabestand nach Paket 5 977 35277 € 97341377 € 99,6% -3.939,00 €
Vergabestand nach Paket 6 1.546.053 36 € 160269543 € 1037% 5664207 £
Vergabestand nach Paket 7 69281224 € 591244 36 € 55,3%| -101.567,88 €
Zwischensumme 16.642.147,31 € 16.806.51849€| 1010%| 164.371.18€
Vergabe Paket 8 Submission: 14.09. 2020
Gewerk KoBer Submission Differenz
Fa. Japp Stahlbau, Furth

2723 - 012 Metallbauarbeiten Fassadengewebe 157.905,00 € 172.305,22 €| 109,1% 14.400,22 €
Nachlass 1,09 %

Fa. Glasbau Gipser, Halle (Saale)
2723 - 027 Glasgelanderarbeiten 203.557,50 € 203.960,61 €| 100,2% 403,11 €
Nachiass 0 %
[Differenz Paket 8 zur KoBe | 361.462,50 €] 376.265,83 €] 104.1%] 14.803,33 €|
[Vergabestand nach Paket 8 | 17.003.609,81 €] 17.182.784,32 €] 101,1%] 179.174,51 €]
Einsparpotentiale Gewerke:
2723 - 027 Glasgelanderarbeiten -18.800,00 €
Summe Einsparpotentiale -18.800,00 €
|Differenz Paket 8 zur KoBe nach Einsparpot. |  361.462,50 €] 357.465,83 €] 98,9%)] -3.996,67 €]
[Vergabestand nach Paket 8 | 17.003.609,81 €] 17.163.984,32 €] 100.8%| 160.374.51 €]
[Vergabestand nach Pakekt 8 zur Gesamtbauleistung | 85% |
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