

Generalsanierung und Erweiterung B-Bau Ostendorfer-Gymnasium

- **Vergabe der:**
 - Klempnerarbeiten
 - Metallbau- und Verglasungsarbeiten
 - Dachabdichtungsarbeiten



Kreiseigener Hochbau - Gebäudeverwaltung



Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpädagogisches Förderzentrum und Ostendorfer Gymnasium in Neumarkt i.d.OPf.

Vergabestand Sanierung und Erweiterung B-Bau nach Paket 1 ohne TGA - Sitzung WLU am 26.07.2021

Vergabe Paket 1		Submission		
Gewerk	KoBer	Submission		Differenz
		Seyfert, Gornau		
2368 - 203 Gerüstbauarbeiten Nachlass 0 %	51.910,78 €	69.267,33 €	133,4%	17.356,55 €
		Kohl, Edelsfeld		
2368 - 204 Zimmererarbeiten Nachlass 0 %	47.204,27 €	60.563,86 €	128,3%	13.359,59 €
		Güther, Nürnberg		
2368 - 210 Klempnerarbeiten Nachlass 0 %	147.150,80 €	193.420,35 €	131,4%	46.269,55 €
		Haga, Hofheim		
2368 - 211 Metallbau- und Verglasungsarbeiten	543.319,82 €	592.426,41 €	109,0%	49.106,59 €

Differenz Paket 1 zur KoBe	864.338,18 €	1.040.115,48 €	120,3%	175.777,30 €
-----------------------------------	---------------------	-----------------------	---------------	---------------------

Einsparpotentiale Gewerke:	
2368 - 210 Klempnerarbeiten	-4.800,00 €
2368 - 211 Metallbau- und Verglasungsarbeiten	-15.000,00 €
2368 - 225 Dachabdichtungsarbeiten	-28.600,00 €
Summe Einsparpotentiale	-48.400,00 €

Differenz Paket 1 zur KoBe nach Einsparpot.	864.338,18 €	991.715,48 €	114,7%	127.377,30 €
--	---------------------	---------------------	---------------	---------------------