

TOP A3



Kloster Plankstetten;
Vorberatung der Beschlussfassung über
den Antrag auf Nachfinanzierung der
Baumaßnahme wegen ansteigender
Baukosten



**LANDKREIS
NEUMARKT**

**Zuschussgewährung aus Mitteln der
Denkmalpflege für die
Gesamtsanierung – Teil II der
Benediktinerabtei Plankstetten
(Bauabschnitt II)**




Finanzverwaltung

Kostensteigerungen

förderfähige Bauteile bzw. Maßnahmen	Kosten- berechnung Stand 14.09.2018	Kosten- berechnung Stand 05.09.2022	Kosten- steigerung in €	Kosten- steigerung in %
Gästehaus Nordtrakt	2.739.446,63 €	3.410.242,36 €	670.795,73 €	24,5%
Gästehaus Westtrakt	4.578.552,56 €	5.699.681,70 €	1.121.129,14 €	24,5%
Abt-Maurus-Haus	2.991.486,21 €	3.723.998,82 €	732.512,61 €	24,5%
Hangsicherung/ Abbruch Turnhalle	1.506.753,74 €	fertiggestellt + abgerechnet		
Technikgeschoss Westhang	5.654.339,72 €	fertiggestellt + abgerechnet		
	17.470.578,86 €		2.524.437,48 €	

Berechnungsgrundlage
für bisherige Zuschuss-
gewährung

Berechnungsgrundlage
für weitere, abschließende
Zuschussgewährung



Finanzverwaltung

Begründungen zu den Kostensteigerungen

- **Allgemeine Baupreissteigerungen**
- **Bauzeitverlängerung wegen Corona-Pandemie**
- **Unwägbarkeiten in einem historischen Klostergebäude, u. a.**
 - **Massenmehrungen durch größere statische Schäden im Dachstuhlbereich**
 - **Umfangreiche archäologische Ausgrabungen**
 - **Aufwendigere Aushubarbeiten bei Neugründungen / Unterfangungen wegen Felsvorkommen**
- **Aufteilung des Bauteils Nordtrakt in 2 Teilbauabschnitte wegen Auflagen Naturschutzbehörden (Fledermauswochenstube)**
- **Ausweitung des Bauabschnitts Nordtrakt wegen Dachschäden im angrenzenden Bereich**




Zuschussgewährung aus Mitteln der Denkmalpflege des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.

Beschlussvorschlag:


Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. der weiteren, abschließenden Zuschusserhöhung für die Gesamtsanierung – Teil II, Bauabschnitt II der Benediktinerabtei Plankstetten, die im Haushaltsjahr 2023 finanziert wird, von bisher 500.000 € auf 575.000 € zuzustimmen.

TOP A3



LANDKREIS
NEUMARKT

Finanzverwaltung



Kreisausschuss

TOP A3



LANDKREIS
NEUMARKT

Finanzverwaltung

