

Erweiterung, Umbau und Generalsanierung des Gymnasiums Parsberg

Vergabe der:

- a) Fachraumausstattung
- b) Putzarbeiten
- c) Tischlerarbeiten Innentüren
- d) Metallbauarbeiten Innentüren
- e) Heizungsarbeiten
- f) Sanitärarbeiten
- g) Lüftungsarbeiten
- h) Elektroarbeiten
- i) Brandmeldeanlage

TOP A 5

Kreiseigener Hochbau - Gebäudeverwaltung



Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Gymnasium Parsberg

Vergabestand nach Submission 30.03.2021

Vergabe nach Paket 2	4.349.015,96 €	4.393.986,43 €	101,0%	44.970,47 €
----------------------	----------------	----------------	--------	-------------

Vergabe Paket 3	Submission 30.03.2021			
Gewerk	KoBe	Submission	%	Differenz
2369 - 002 Fachraumausstattung Weber & Kunz, Stollberg	501.296,51 €	436.447,91 €	87,1%	-64.848,60 €
2369 - 007 Gerüstbau Weidmann, Nürnberg	105.256,49 €	79.261,02 €	75,3%	-25.995,47 €
2369 - 008 Putzarbeiten SAH, Coburg	135.660,00 €	119.309,34 €	87,9%	-16.350,66 €
2369 - 009 Tischler Innentüren Fränkel, Hemau	421.795,24 € Wartung	462.097,23 € -8.568,00 €	109,6%	40.301,99 €
2369 - 011 Metallbau Innentüren MB Lauterbach, Lauterbach	476.877,80 € Wartung	347.332,44 € -12.733,00 €	72,8%	-129.545,36 €
2369 - 402 Heizung W+F, Beratzhausen	904.425,12 € Wartung	887.468,20 € -11.270,08 €	98,1%	-16.956,92 €
2369 - 403 Sanitär Schaible, Kelheim	1.055.606,72 € Wartung	1.062.314,15 € -11.270,08 €	100,6%	6.707,43 €
2369 - 404 Lüftung Caverion, Deggendorf	2.412.028,72 € Wartung	1.998.605,15 € -99.127,17 €	82,9%	-413.423,57 €
2369 - 455 Elektro allgemein Freitag, Parsberg	3.702.435,35 €	4.002.217,33 €	108,1%	299.781,98 €
2369 - 453 Brandmeldeanlage drs, Köln	291.348,45 € Wartung	274.871,61 € -42.840,00 €	94,3%	-16.476,84 €
2369 - 012 Baumeister 2 - BA 1 Wittl-Bau, Beratzhausen	1.475.734,73 €	1.806.578,53 €	122,4%	330.843,80 €

Differenz Paket 3 zur KoBe	11.482.465,13 €	11.476.502,91 €	99,9%	-5.962,22 €
----------------------------	-----------------	-----------------	-------	-------------

Vergabestand nach Paket 3	15.831.481,09 €	15.870.489,34 €	100,2%	39.008,25 €
---------------------------	-----------------	-----------------	--------	-------------

Wartung gesamt	-185.808,33 €	-146.800,08 €
----------------	---------------	---------------

aufgestellt

17.05.2021