

Erweiterung, Umbau und Generalsanierung des Gymnasiums Parsberg

- **Information über die Aufhebung der Ausschreibung der Baumeisterarbeiten und**
- **Beschlussfassung über die Ermächtigung des Landrats zur Auftragsvergabe**

Sachverhalt

- Ausschreibung Baumeisterarbeiten für alle Bauabschnitte zusammen ergab kein annehmbares wirtschaftliches Angebot.
- Von 17 interessierten Firmen haben nur zwei ein Angebot zum Eröffnungstermin am 01.03.2021 abgegeben.
- Die Angebotssumme lag mit 8,5 Mio Euro rund 3 Mio Euro über der Kostenberechnung (5,5 Mio Euro).

Aufhebung der Ausschreibung

- Nach Rücksprache mit der VOB-Stelle der Regierung der Oberpfalz wurden Herrn Landrat Gailler
 - die Aufhebung der Ausschreibung aus wirtschaftlichen Gründen und
 - im Hinblick auf den einzuhaltenden Bauzeitenplan die unverzügliche Neuausschreibung im offenen Verfahren vorgeschlagen.
- Herr Landrat Gailler stimmte dem Vorgehen am 03.03.2021 zu.

Neuausschreibung

- Die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten wird in Bauabschnitte unterteilt.
- Die Neuausschreibung für Bauabschnitt 1 ist seit 11.03.2021 europaweit veröffentlicht, Submission ist am 12.04.2021. Da im April voraussichtlich keine weitere Sitzung des WLU-Ausschusses stattfinden wird und der Bauablauf nicht verzögert werden sollte, wird vorgeschlagen, Herrn Landrat Gailler mit der Auftragsvergabe zu ermächtigen.
- Die Bauabschnitte 2 und 3 werden im Sommer/Herbst 2021 neu ausgeschrieben, da zu diesem Zeitpunkt mit mehr freien Kapazitäten der Firmen für 2022 und folglich mit wirtschaftlicheren Angeboten zu rechnen ist.