

## **Erweiterung und Generalsanierung des B-Baus am Ostendorfer-Gymnasium**

- **Information über die Aufhebung der Ausschreibung der Baumeisterarbeiten und**
- **Beschlussfassung über die Ermächtigung des Landrats zur Auftragsvergabe**

## Sachverhalt

- Ausschreibung Baumeisterarbeiten ergab kein annehmbares wirtschaftliches Angebot.
- Von 10 interessierten Firmen haben nur drei ein Angebot zum Eröffnungstermin am 29.06.2021 abgegeben.
- Die Angebotssummen lagen zwischen 1,36 und 2,14 Millionen Euro. Die Summe der beiden Kostenberechnungen aus den Jahren 2017 und 2020 liegt bei 694.000 Euro.

## Aufhebung der Ausschreibung

- Herrn Landrat Gailler wurde
  - die Aufhebung der Ausschreibung aus wirtschaftlichen Gründen und
  - im Hinblick auf den einzuhaltenden Bauzeitenplan die unverzügliche Neuausschreibung, aufgeteilt auf die vier Einzelbereiche (Abbrucharbeiten im Bestand, Mauererarbeiten im Bestand, Innenputzarbeiten und Baumeister Erweiterung)vorgeschlagen.
- Herr Landrat Gailler stimmte dem Vorgehen am 12.07.2021 zu.

## Neuausschreibung

Die Neuausschreibung der vier Einzelbereiche erfolgt im beschränkten Verfahren, Angebotseröffnung ist am 10.08.2021.

Da bis Ende September 2021 voraussichtlich keine weitere Sitzung des WLU-Ausschusses stattfinden wird und der Bauablauf nicht verzögert werden sollte, wird vorgeschlagen, Herrn Landrat Gailler mit der Auftragsvergabe zu ermächtigen.

## Beschlussvorschlag

1. Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. nimmt Kenntnis von der Aufhebung der Ausschreibung Baumeister für den B-Bau des Ostendorfer-Gymnasiums und der Neuausschreibung von vier Einzelgewerken.
2. Er ermächtigt Herrn Landrat Gailler, den jeweils wirtschaftlichsten Bieter der Neuausschreibung den Zuschlag zu erteilen.