

Erweiterung, Umbau und Generalsanierung des Gymnasiums Parsberg

**Information über eine Auftragsvergabe nach
Aufhebung und erneuter Ausschreibung:**

Baumeisterarbeiten 2 BA 1

TOP A 6

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
 Kreiseigener Hochbau – Gebäudeverwaltung



LANDKREIS
 NEUMARKT

Vergabevorschlag

**Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Gymnasium Parsberg / 2017 - 2369
 Vergabe von Bauleistungen**

Gewerk: Baumeister BA1 / Vergabe-Nr. 2369-012

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung):

FIRMA	ANSCHRIFT	geprüfte Angebotssumme brutto	inkl. Nachlass	Rang	%	Skonto
1) Wittl Bau	Parsbergerstraße 64 DE-93176 Beratzhausen	1.806.578,53	0,0	1	100,0	0,0
2) Fa. XXX		1.806.836,04	0,0	2	100,0	0,0
3) Fa. XXX		2.170.528,64	3,0	3	120,1	0,0
4) Fa. XXX		2.179.083,78	0,0	4	120,6	0,0
5) Fa. XXX		2.215.815,62	0,0	5	122,7	0,0
6) Fa. XXX		2.243.610,53	0,0	6	124,2	0,0
7) Fa. XXX		2.441.698,10	0,0	7	135,2	0,0

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

Die auf Rang 1 geführte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 14.12.2020 1.475.734,73 € brutto (BA 1)
 Mehrung zur Kostenberechnung: 330.843,80 € brutto (+22,4 %)

TOP A 6



LANDKREIS
NEUMARKT

Die Mehrung ist auf erhöhte Marktpreise und die aktuelle konjunkturell gute Lage im Bausektor zurück zu führen (sehr gute Auslastung der Firmen). Es haben insgesamt 18 Bieter das Leistungsverzeichnis abgerufen, hiervon haben lediglich 7 Bieter ein Angebot abgegeben.
Die Bieter liegen über den marktüblichen Preisen.

Bei der aufgehobenen Ausschreibung Baumeister BA 1 – BA 3 lagen die Kosten 54,7 % über der

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom **14.12.2020**


1.475.734,73 € brutto (BA 1)

Mehrung zur Kostenberechnung:

330.843,80 € brutto (+22,4 %)


Die Mehrung ist auf erhöhte Marktpreise und die aktuelle konjunkturell gute Lage im Bausektor zurück zu führen (sehr gute Auslastung der Firmen). Es haben insgesamt 18 Bieter das Leistungsverzeichnis abgerufen, hiervon haben lediglich 7 Bieter ein Angebot abgegeben.
Die Bieter liegen über den marktüblichen Preisen.

Bei der aufgehobenen Ausschreibung Baumeister BA 1 – BA 3 lagen die Kosten 54,7 % über der Kostenberechnung, weiterhin wurden seinerzeit lediglich 2 Angebote eingereicht.


H. Mederer

über Abteilung 10 / Hr. Ried

Herrn
Landrat Gailler


28.04.2021