

NM 19; Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes in Mühlhausen

Beschlussfassung über die Vergabe von Bauarbeiten

I. Beschlussvorlage

Die o.g. Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben.
Zur Submission am 12.03.2019 gingen 2 Angebote ein.
Das nachgerechnete Ergebnis lautet:

1. Firma Max Bögl, Neumarkt	1.706.058,01 €
2. Firma Pusch Bau, Kinding	1.978.229,94 €

Das Angebot der Firma Max Bögl, Neumarkt, lässt eine fachgerechte Ausführung erwarten und kann als wirtschaftlich angesehen werden.

Der Kreisverkehrsplatz wird nach Art. 2 BayGVFG und Art. 13c BayFAG durch den Freistaat Bayern bezuschusst.

Für die Oberbauverstärkung zwischen Mühlhausen und an der Lände sind Finanzmittel nach Art. 2 BayGVFG beantragt.

Die Deckenbauarbeiten an der RMD-Brücke sind nicht zuschussfähig.

TOP 8



<u>Die Angebotssumme der Fa. Bögl setzt sich wie folgt zusammen:</u>	Kosten lt. Angebot in €	Kostenansatz in €
Baukosten für die Errichtung des KV-Platzes	790.277,41	600.000,00
Baukosten für die Oberbauverstärkung der NM 19 zwischen Mühlhausen und der Lände	587.579,00	547.000,00
Erneuerung der Deckschicht an der RMD Brücke (NM19)	18.756,58	40.000,00
Zwischensumme	1.396.612,99	1.187.000,00
Baukosten für die Spartenverlegung für Dritte	31.444,75	
Baukosten für die Oberbauverstärkung im Bereich der B 299 alt für das Staatliche Bauamt	278.000,27	
Zwischensumme	309.445,02	
<u>Gesamt</u>	<u>1.706.058,01</u>	

TOP 8



bisherige Kosten für die Gesamtmaßnahme:

Baukosten mit Nebenkosten	3.412.141,93 €
Kosten für Grunderwerb	82.942,39 €
Baukostenanteil an B299	900.000,00 €
Ingenieurgebühren	366.296,72 €
<hr/>	
Zwischensumme	4.761.381,04 €
noch anfallende Kosten:	
Kosten für Kreisverkehrsplatz gemäß Angebot Fa. Bögl	790.277,43 €
Kosten für Grunderwerb und Vermessung	30.000,00 €
Baunebenkosten und Ingenieurgebühren	30.000,00 €
Baukostenanteil an B299 , geschätzt	20.000,00 €
<hr/>	
Zwischensumme	870.277,43 €
<hr/>	
Summe	5.631.658,47 €

II. Beschlussvorschlag

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss stimmt der Vergabe der Bauarbeiten an der Kreisstraße NM 19 zur

- Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes in Mühlhausen sowie
- einer Oberbauverstärkung zwischen Mühlhausen und an der Lände und
- einer Deckenerneuerung der RMD-Brücke

an die Firma Max Bögl, Neumarkt, in Höhe von 1.706.058,01 € aufgrund des Angebotes vom 12.03.2019 zu.

Die Beauftragung erfolgt vorbehaltlich einer Förderung der Gesamtmaßnahme durch den Freistaat Bayern.



