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Lageplan Ist-Zustand
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Abbruchmaßnahme

• Eingangssituation

• Barrierefreiheit nicht 
vorhanden

• Zugang Pausenhof

• Komplizierte 
Orientierung

• Raumangebot zu 
gering

• energetisch 
problematisch

• Oberflächenmaximier
ung

• Unzählige 
Bauteilanschlüsse

• Keine sinnvolle 
Erweiterung möglich
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Neubau
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Dachaufsichtsplan 
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Erdgeschoss
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1.Obergeschoss
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2.Obergeschoss
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Untergeschoss
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Dachgeschoss
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Ansicht Nord-West
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Ansicht Nord-Ost
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Ansicht Süd
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Schnitt
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Fassadenschnitt
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Innenraum - Klassenzimmer
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Innenraum - Klassenzimmer
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Innenraum - Klassenzimmer
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Innenraum - Klassenzimmer
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Innenraum - Klassenzimmer
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Innenraum - Klassenzimmer
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Innenraum - Klassenzimmer
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Innenraum - Klassenzimmer
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Außenanlagen
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Außenanlagen – Teil Nord
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Außenanlagen – Teil Süd
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Außenanlagen – Wegebeziehungen
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Muster Klassenzimmer

Waschtisch Standard 
(kein Schulwaschtisch)
nur Kaltwasser

Zuluftauslass als 
Düsenstrahl

Plattenheizkörper
Anschluss vom Boden

Abluftauslass als 
Lüftungsgitter
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Muster Klassenzimmer Schnitte

Zuluftauslass als 
Düsenstrahl

Abluftauslass als 
Lüftungsgitter
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Lehrerzimmer

Plattenheizkörper
Anschluss vom BodenDeckendrallauslass

für Zu- und Abluft
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Muster Klassenzimmer
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PV-Anlage

- Aufdach PV-Anlage
- Eigenverbrauch
- Süd-Ost Ausrichtung
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Bauabschnitte
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Bauabschnitte
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Bauabschnitte



bh
a bharchitektengesellschaft mbH

Neupfarrplatz 10
93047 Regensburg

15.10.2019 37

Bauabschnitte
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Kostenübersicht

• Kostengruppe 200 – vorbereitende Maßnahmen 1.019.841 €
• Kostengruppe 300 – Bauwerk Baukonstruktion 14.389.922 €
• Kostengruppe 400 – Bauwerk Technische Anlagen 10.555.077 €
• Kostengruppe 500 – Außenanlagen und Freiflächen 1.679.594 €
• Kostengruppe 600 – Ausstattung und Kunstwerke 587.041 €
• Kostengruppe 700 – Baunebenkosten 6.018.447 €

• Kostenberechnung Endstand 11.09.2019 34.249.983 €
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Kostenübersicht

• Kostenschätzung vom 23.10.2018 32.000.200 €
• Kostenberechnung vom 17.07.2019 35.693.884 €

Einsparungsmaßnahmen - 1.443.901 €
Kostenberechnung Endstand 11.09.2019 34.249.983 €

Abweichung Kostenberechnung/ -schätzung + 7%

5% Baukostensteigerung  Baubeginn 2021 35.962.482 €

Interimsmaßnahmen
(Schulcontainer, Renovierung Flachbau SFZ) 800.000 €

Gesamtkosten 36.762.482 €
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Finanzierung

• Gesamtkosten 36.762.482 €
• Staatliche Zuwendungen geschätzt 15.000.000 €
• Kommunaler  Kostenanteil 21.762.482 €
• Anteil Landkreis Regensburg 10.881.241 €

• Anteil Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 10.881.241 €
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Nächste Schritte
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Beschlussvorschlag

a) Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. stimmt der 
vorgelegten Planung für die Erweiterung, den Umbau und 
die Generalsanierung des Gymnasiums Parsberg zu.

b) Er spricht sich für die Durchführung der Maßnahmen aus 
und beauftragt die Verwaltung mit der Beantragung 
staatlicher Zuwendungen.
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