Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
TOP A 3d Kreiseigener Hochbau — Geb&udeverwaltung

Malerarbeiten Vergabevorschlag

Neubau, Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpidagogisches
Forderzentrum und Ostendorfer Gymnasium

Veraahe von Bauleistunaan
technischer und wirtschaftlicher Prifun
' i gepriifte ik,
ANGEBOT Angetoismne | nciiaes | || Shento

1) Malerbetrieb Marz GmbH

Woifsteinstralle 8 119.989,53 € 8.0% 100 3,0

82318 Neumarkt .
2) 127.926,82 € 1.0 % 107 Q.0
3) 134.504,81 € 3.0 % 112 0.0
4) 141.152,09 € 0,0 % 118 0,0
3) 165.733,50 € 0.0 % 138 co
&) 168.729,33 € 0.0 % 141 0,0
T 169.102,40 € 0.0 % 141 00
8) 175.667,21 € 0.0% 146G 00
g) 175.704,21 € 0.0 % 146 0.0
10) 238.370,57 € 0.0 % 199 0.0
Die auf Rang 1 gefihrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

B) 168.728,33 € 0.0 % 141 0,0
T} 169.102,40 € 0,0% 141 0.0’
8) 175.667,21 € 0.0 % 146 0,0
g9) 175.704,21 € 0.0 % 146 0.0
10) 239.370,57 € 0.0 % 189 0,0

Die auf Rang 1 gefihrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.



TOP A 3d

Malerarbeiten

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 142.2!18;35 € brutto

Mehrung / Minderung zur Kestenberechnung: -22.229,13 € brutto (-15,7 %)
Begrindung for Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

Die Leistungen far die Malerarbeiten wurden niedriger als in der Kostenberechnung erwartet

angeboten. Aulferdem wird auf den Ans’crmh des Untergeschosses (Lager- und Technikraume) aus
Kostengriinden verzichtet,

Neumarkt, den 03.02,2020

2) Kostendeckung:

laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 112.2!1&.,35 € brutto

Mehrung / Minderung zur Kostenberechnung: -22.229,13 € brutto (-15,7 %)
Begrindung fir Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

Die Leistungen fOr die Malerarbeiten wurden niedriger als in der Kostenberechnung erwartet

angeboten. Aullerdem wird auf den Anﬁtrmh des Untergeschosses (Lager- und Technikrdume) aus
Kostengriinden verzichtet.
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Herrn
Landrat Gailler

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Be%n itzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts-
und Umweltausschusses am 17.02.2020. y
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