TOP A 14

LANDKREIS
NEUMARKT

Generalsanierung und Erweiterung
B-Bau Ostendorfer-Gymansium

 Vergabe der:
- Klempnerarbeiten
- Metallbau- und Verglasungsarbeiten

- Dachabdichtungsarbeiten
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NEUMARKT




TOP A 14b
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Meta | | b au- un d Kreiseigener Hochbau — Gebaudevenwaltung

LANDKREIS
Ve rgl asu ngS' Vergabevorschlag NEUMARKT
arbeiten e ]
Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prifung):
gepedtte inkl.
ANGEBOT Angebotssumme Nichlass % Skonto
brutto

1) Haga Metallbau GmbH

Industriestr. 3 592.428,41 € 0,0 % 100 0,0

97461 Hofheim ,
2) \ 603.844,69 € 3,0% 102 0,0
3) 630.034,89 € 20% 106 0,0
4) 649.242,58 € 0,0% 110 0,0
9) 654.508,88 € 3,0 % 110,5 0,0
6) 688.287,55 € 0,0 % 116 0,0
7) 693.031,01 € 0,0 % 117 0,0
8) 716.610,75 € 0,0 % 121 0,0
9) - 723.124,92 € 0,0 % 122 0,0
10) ' 724,326,82 € 0,0 % 1223 0,0
11) 738.143,91 € 0,0 % 125 0,0
12) 784.280,21 € 0,0 % 132 0,0
13) 863.461,30 € 45 % 146 0,0
Aus vergaberechtlichen Griinden wurde 1 Angebot von der Wertung ausgeschlossen.
Die auf Rang 1 geflihrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

Aus vergaberechtlichen Grunden wurde 1 Angebot von der Wertung ausgeschlossen

Die auf Rang 1 gefihrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.



2} Kostendeckung:

TO P A 14 b laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 543.319,82 € brutto
M eta I I b au- un d Mahrj.mg ! Miw zur Km-atenbered'mwg | 49,106,59 € brutto (+9,0 %) LAN D KR E |S
Begrindungfir Mehring--hinderdng-ab—r—100%:
Verglasungs- : , NEUMARKT
. Elnsparpotermalz ) _
a rb e |te n - \é'?]rszg;r:t::rcv:a;tzrgéagnn fr Raffstoreanlage, da vstl. Bestandsstation A-Bau verwendbar,
- Eine RS-Tir zu viel ausgeschrieben, Einsparung ca. 5.300 €
=T=30 Flement kaon durch hect Brondsaldeaniaos komesssiac wundeale D ) —
2) Kostendeckunq:
laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 , 543.319,82 € brutto
Mehrung / Minderung zur Kostenberechnung: 49.106,59 € brutto (+9,0 %)
B tind fiir Ml  Mind bt/ 10%:
Einsparpotential:

- Verzicht auf Wetterstation fir Raffstoreanlage, da vstl. Bestandsstation A-Bau verwendbar,
Einsparung ca. 7.200 € »

- Eine RS-Tur zu viel ausgeschrieben, Einsparung ca. 5.300 €

- T-30 Element kann durch best. Brandmeldeanlage kompensiert und als RS-Element ausgefuhrt
werden, Einsparung ca. 2.500 € :

In Summe kénnen ca. 15.000 € eingespart werden.

Herrn
Landrat Gailler

mit der Bitte um Kenntnignahme und andiling |
und Umweltausschusses am 26 07.202¥

r Sitzung des Wirtschafts-, Landwirtschafts-

'1 ¥ A->2c7.1



TOP A 14b

Metallbau- und

LANDKREIS
Verglasungs- NEUMARKT
arbeiten

Beschlussvorschlag

Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und
Umweltausschuss des Landkreises
Neumarkt 1.d.OPf. stimmt beim Projekt
Generalsanierung und Erweiterung B-Bau
Ostendorfer-Gymnasium der Vergabe der
Metallbau- und Verglasungsarbeiten an die
Haga Metallbau GmbH, Hofheim, zum
Angebotspreis von 592.428,41 € zu.



