
4. Sonderpädagogisches Förderzentrum Parsberg;

Generalsanierung, Umbau und Erweiterung als 

Inklusionsmodell mit der Grundschule Parsberg

a )Vorstellung der Gesamtkonzeption und der Planungen

b) Beschlussfassung über die Durchführung der Maßnahme

c) Beschlussfassung über den Abschluss einer 

Bauabwicklungsvereinbarung mit der Stadt Parsberg und der 

Lebenshilfe Neumarkt e.V.

d) Beschlussfassung über den Abschluss einer 

Finanzierungsvereinbarung mit der Lebenshilfe Neumarkt e.V.



Kreiseigener Hochbau / Gebäudeverwaltung

Lageplan mit derzeitiger Situation
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planung - bauabschnitte

1

4

3
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abbruch verbindungsbau – prov. herstellen zufahrt nachbarn + feuerwehr, schulbetrieb in 3+4

herstellen neubau, schulbetrieb in 3 + 4

generalsanierung förderschule, baumaßnahmen grundschule, schulbetrieb in 2, 3 + 4

abbruch flachbau – herstellen aussenanlagen, schulbetrieb in 2 + 3 
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neubau zwischenbau sfz + gs

kostengruppe 100, grundstück 0 €

kostengruppe 200, herrichten und erschliessen 24.815 €

kostengruppe 300, bauwerk - baukonstrukt ion 925.534 €

kostengruppe 400, bauwerk - technische anlagen 337.888 €

kostengruppe 500, aussenanlagen 105.102 €

kostengruppe 600, ausstattung und kunstwerke 25.060 €

kostengruppe 700, baunebenkosten 222.934 €

summe 1.641.334 €

generalsanierung und umbau sonderpädagogisches förderzentrum

kostengruppe 100, grundstück 0 €

kostengruppe 200, herrichten und erschliessen 13.125 €

kostengruppe 300, bauwerk - baukonstrukt ion 1.622.574 €

kostengruppe 400, bauwerk - technische anlagen 907.448 €

kostengruppe 500, aussenanlagen 160.549 €

kostengruppe 600, ausstattung und kunstwerke 24.940 €

kostengruppe 700, baunebenkosten 486.665 €

summe 3.215.300 €

generalsanierung und umbau sfz 3.215.300 €

neubau zwischenbau sfz +  gs 1.641.334 €

gesamtsumme 4.856.634 €



Kreiseigener Hochbau / Gebäudeverwaltung

Finanzierungsübersicht

Neubau Zwischenbau

Baukosten brutto 1.641.334,00 €

abzüglich

Anteil Stadt Parsberg 544.480,99 €

Anteil Lebenshilfe e.V. 477.407,25 €

Anteil Landkreis: 619.445,76 €

1.641.334,00 €

abzüglich FAG-Förderung - 223.202,00 €

396.243,76 €

Altes Schulgebäude SFZ

Sanierungskosten brutto 3.215.300,00 €

abzüglich

Anteil Stadt Parsberg 728.549,71 €

Anteil Kreisbildstelle 176.189,57 €

Anteil Landkreis: 2.310.560,72 €

3.215.300,00 €

abzüglich FAG-Förderung - 831.801,86 €

Eigenanteil Landkreis: 1.478.758,86 €

Wirtschaftlichkeitsvergleich:

KRW: 1.600.000 € Schwellenwert für Sanierung: 

5.200.000 €



Kreiseigener Hochbau / Gebäudeverwaltung

Finanzierungsübersicht
Zusammenfassung:

Baukosten ohne Grundschule insgesamt 4.856.634,00 €

Anteil Stadt Parsberg 1.273.030,70 €

Anteil Lebenshilfe e.V. 477.407,25 €

Anteil Kreisbildstelle 176.189,57 €

Anteil Landkreis insgesamt 2.930.006,49 €

abzüglich FAG-Förderung - 1.055.003,86 €

zuzüglich Abbruch Flachbau 100.000,00 €

Landkreiskosten Schulbaumaßnahme 1.975.002,63 €

nachrichtlich

mit Kreisbildstelle 2.151.192,20 €

mit 50-Prozent-Anteil Parkplatz 400.000,00 € 2.351.192,20 €



Kreiseigner 

Beschlussvorschlag

Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. 

stimmt der vorgelegten Planung für die 

Erweiterung, die Generalsanierung und den 

Umbau des Sonderpädagogischen 

Förderzentrums in Parsberg zu und beauftragt 

die Verwaltung mit der FAG-Antragstellung. 


