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LANDKREIS
NEUMARKT

Neubau des Sonderpadagogischen
Forderzentrums Neumarkt i.d.OPf. mit
Erweiterung und Generalsanierung des
B-Baus des Ostendorfer-Gymnasiums;

Beschlussfassung uber die Vergabe der
Baumeisterarbeiten fur den Neubau und
der Aufzugsarbeiten



TOP 2

LANDKREIS
NEUMARKT

Kreiseigener Hochbau / Gebaudeverwaltung
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Vergabevorschlag LAN D KRE'S

NEUMARKT

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
TO P 2 Kreiseigener Hochbau — Geb&udeverwaltung

| Erweiterung, Umbau und Generalsanierung Sonderpidagogisches Forderzentrum und |

Preisspiegel (nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prifung):

gepriifte inkl.
FIRMA ANSCHRIFT Mmmmo RazhiGas Rang| % Skonto
1) Max Bogl Stiftung & Co. KG | Schierackerstr. 40
Standort Narnberg 90431 Narnberg 98100250461 20% | 1 | 100 ] 90
Maria-Hilf-Str. 72
2) FS Fuchs GmbH 92334 Berching 5.927.362,75 € 0,0 2 102 0,0
. Wernher-von-
3) Mickan
Braun-Str. 24 6.487.397,34 € 0,0 3 112 0,0
General-Bau-Gesellschaft 92224 Amberg
4) Dechant Hoch- und Abt-Knauer-Str. 3
Ingenieurbau GmbH 96260 Weismain | //08:597.12€ 00 4 |19 ] 00

Die auf Rang 1 geflihrte Firma hat das wirtschaftlichste EP-Angebot abgegeben.

2) Kostendeckung:
laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 5.183.652,52 € brutto
Mehrung zur Kostenberechnung: 631.373,32 € brutto (12,2 %)
laut Kostenberechnung vom 16.11.2017 5.183.652,52 € brutto
Mehrung zur Kostenberechnung: 631.373,32 € brutto (12,2 %)

Begrindung fur Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

1. Seit Aufstellung der Kostenberechnung in 11/2017 hat eine Preiserhdhung fir
Baustahlbewehrungen von ca. 40% stattgefunden.
Dies bedeutet bei 593 to Bewehrungsstahl eine Kostensteigerung von ca. 268.000 € brutto
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2. Die weiteren Mehrkosten begriinden sich mit der derzeit angespannten Marksituation und
der teilweise Uberhitzten Konjunktur auf dem Bausektor allgemein bedingt durch eine sehr
TO P 2 hohe Nachfrage nach Bauleistungen und zugleich einem vorhandenem Fachkrafte- und
Personalmangel.

LANDKREIS

Méaliches Einsparpotential zur Verringeruna der Mehrkosten: ca. 110.000 € brutta ama e

Begrindung fur Mehrung / Minderung ab +/- 10%:

1. Seit Aufstellung der Kostenberechnung in 11/2017 hat eine Preiserhéhung fir
Baustahlbewehrungen von ca. 40% stattgefunden.
Dies bedeutet bei 593 to Bewehrungsstahl eine Kostensteigerung von ca. 268.000 € brutto

2. Die weiteren Mehrkosten begriinden sich mit der derzeit angespannten Marksituation und
der teilweise Gberhitzten Konjunktur auf dem Bausektor allgemein bedingt durch eine sehr

hohe Nachfrage nach Bauleistungen und zugleich einem vorhandenem Fachkréafte- und
Personalmangel.

Schierdckerstr. 40
90431 Nurnbkerg

Mégliches Einsparpotential zur Verringerung der Mehrkosten: ca. 110.000 € brutto

(Umstellung auf Halbfertigteildecken Ostendorfer Gymnasium, Entfall Musterplatte, Entfall
Besprechungscontainer + Vorhaltung, Massenminderungen bei Abbruch GK-Decken,
Umwehrungen, Notleuchten, Revisionsschachten, provisorisches SchlieRen der Fenster)

Herrn
Landrat Gailler

r Sitzung des Kreisausschusses

\AQAO 2«74(

mit der Bitte um Kenntnisnahme und B%d
am 23.10.2018
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LANDKREIS
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Beschlussvorschlag 1:

Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.
stimmt beim Bauvorhaben Erweiterung, Umbau
und Generalsanierung Sonderpadagogisches
Forderzentrum und Ostendorfer-Gymnasium der
Vergabe der Baumeisterarbeiten an die Firma
Max Bogl Stiftung & Co. KG zum Angebotspreis
von 5.815.025,84 € zu.



