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Erweiterung, Umbau und Generalsanierung
Sonderpadagogisches Forderzentrum und
Ostendorfer Gymnasium

Vergabe von: ¢ Schlosserarbeiten (Stahlbau)
* Trockenbauarbeiten 2 (Decken)
 Bodenbelagsarbeiten
* Malerarbeiten

* Schreinerarbeiten 1 — Bauteil:
Erweiterung Ostendorfer-Gymnasium
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Vergabestand nach Paket 5 - Sitzung WLU am 17.02.2020
Provisorien Mensa 40441 50 € 38003 5T € £, 2%, A SIR02 €
Vergabestand nach Paket 1 5.301.008,02 € EO14.381,32 €] 111.6%| 61238330¢€
Vergabestand nach Paket 2 5382 336,28 £ 522887216 € O7.1%| -155.484 12€
Vergabestand nach Paket 3 2188202 62 € 1.068.462,30 £ 1.T%| 20174032 €
Vergabestand nach Paket 4 F32 DAD 43 £ 402 525 5B £ B2 4% A0 474,85 €
Zwischensumme 13.425.928,94 € 13.629.164 93 €| 016%| 21323599
Vergabe Paket 5 Submission: 17.12.2019 / 21.01.2020
Gewerk KoBer Submission Differanz
Fa.Thimmel, Brand
Erbisdorf
2723 - (15 Schlosserarbeiten 144.862,35 € 379.239 02 € 252.20%| 23457667 €
Machlass 0%
Fa. Jager, Detelbach
2723 - 19 Trockenbauarbeiten 2 2B2.440,25 € 220.529.61 € 7TE,1%| 51.910,64 |
Machlass 0%
Fa. Holschbach, Morsbach
2723 - 020 Bodenbelagsarbeiten 245916 83 £ 21017426 € 85.5%| -35742 58 €
Machlass 2 %
Fa. Marz, Meumarkt
723 - 022 Malerarbeiten 142 2B8 66 € 119989 53 € A4.3%| -2229913 €|
Machlass B %
Fa. Objekte in Haolz,
Obendechtach
ZEEE- N Schielpecareitend 142 BAT BB € 10926223 €| 7E6%| -333m545¢
Feste Moblierung
MNachlass 0 %
Fa. Renoplan, Ooersulm
2723 - 026 Mobile Trenmwand 19.387,00 € 15,089 20 € 77.8%| -4.307,80 €|
Machlass 0%
Differenz Paket 5 zur KoBe 97736277 € 10654 283 B4 €] 107 3% TE.931,0T €
Vergabestand nach Paket 5 14.403.2B1,7T1 € 14693 448 77 €] 102.0%| 290967 06€E
Einsparpotentiale Gewerke:
Z723 - 115 Schlosserarbeiten (Stahlbau) | 4089 3mE
2723 - 019 Trockenbauarbeiten 2 {Decken) | 5740 A4 €|
2723 - 020 Bodenbelagsarbeiten | -7eeasTE|
ITZ3 - D22 Malerarbeiten | A4E1Z1TE|
2723 - 024 Schreinerarbeiten 1 Faste Moblienung -3.034 50 €
Summe Einsparpotentiale -B0_870.07 €
Differenz Paket 5 zur KoBe o i
riach B Geribial 97746277 £ STIAITTE 99 6% 253900 E
Vergabestand nach Paket 5 14.403.281,T1 £ 14612578 70 €] 101.5%| 209.296,99 €
| Vergabestand nach Pakekt 5 zur Gesamtbauleistung 2%




