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Erweiterung, Umbau und
Generalsanierung des Gymnasiums
Parsberg

Vergabe der:

- Dachabdichtungsarbeiten BA 1
- Trockenbauarbeiten BA 1

- Dammung

- MSR-Arbeiten (Mess-, Steuer- und Regeltechnik)
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TO P A 1 2 Kreiseigener Hochbau - Gebiudeverwaltung w

LANDKREIS
NEUMARKT

LANDKREIS

| Erweiterung, Umbau und Generalsanieurng Gymnasium Parsberg l N EUM ARK‘I’

IVemabmnd nach Paket 4 mit - Sitzung WLU am 26.07.2021 ]

[Vergabestand nach Paket 3 [ 15.831.481.00 €] 15.827 649,34 €] 100,0%] 3.831,75 €]

gabe Paket 4 Submission 15.06.2021 / 17.06.2021

Gewerk KoBer Submission QQI Differenz

;3;9 013 Estrich 7 76.156,47 € 44.946,76 € 7 §9,0% -31.209,71 €

Fa NissaFulbodenbauGmbH S

2369-014 Gussasphalt BAY | ’:’ibbi.'si"el’  ea0312e e| o tean| 243%07€
2369 - 017 Verdunkelung 10.649,79 € ' 16.604,07 € 155,9% 595428 €
Fa. Eidt GmbH
2369 - 405 MSR Technik 540.708,62 € 534.401,42 € 98,6% 8.307,20 €
Fa. SZ Regel- und Klimatechnik GmbH & Co. | Wartung 3572000 € 35.720,00 €
2369 - 406 Dammarbeiten 281.500,00 € 254.201,01 € 90,3% -27.298.99 €
Fa. Armbrust, Maheim a.d. Ruhr

[Differenz Paket 4 zur KoBe 1.348.804.25€ 1m—¢ 96,1%] -51.970.98 €]
[Vergabestand nach Paket 4 | 17.180.285,34 €] 17.124.482,61 €] 99,7%]| -55.802,73 €]
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